

Załącznik nr 9a do SIWZ - Harmonogram rzeczowo - finansowy robót. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): PN/DPS/2/2018

Lp.	Wyszczególnienie	Etap I	Etap II	Etap III	Etap IV
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	Prace ogólnobudowlane				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	Kompletna wymiana poziomów i pionów wody				
17					
18					
19					
20					
21	Kompletna wymiana pionów kanalizacji oraz				
22	podłączeń kanalizacyjnych umywalkowych w				
23	pokojach				
24					
25					
26	Przebudowa trasy kanalizacyjnej bytowej wewnątrz				
27	budynku				
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35	Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznych i				
36	teletechnicznych				
37					
38					
39					
40					
41					